

		<五>環狀線	1. 配合施工需要,辦理臺北捷運環狀線第一階段機電系統工程標契約 變更。 2. 辦理臺北捷運環狀線計畫第一階段路線機電系統細設審查。
		<六>土城線延 伸頂埔段	1. 配合施工需要,辦理土城線延伸頂埔段機電系統標契約變更。 2. 辦理土城線延伸頂埔段機電系統標細部設計審查作業。
		<七>臺中捷運	辦理臺中捷運烏日文心北屯線之機電系統工程標細部設計審查作業。
		<八>台北兒童 新樂園新建工 程遊樂設備	1. 配合辦理機械動力遊樂設備標細部設計審查作業。 2. 配合施工需要,辦理機械動力遊樂設備標契約變更。
		<九>萬大線	辦理臺北捷運萬大線計畫第一階段路線機電系統細設審查。
肆捷運系統工程	一. 捷運系統工程	<一>新店線工 捷程	辦理新店線及淡水線數位無線電系統及自動收費系統更新設備後保固 作業。
		<二>板橋(土 城)延伸線工 程	1. 辦理板橋(土城)延伸線土木建築工程、水電、環控及機電系統工 程保固作業。 2. 辦理土城機廠土木/軌道工廠暨軌道備品區門型吊架工程保固作業。
		<三> 新莊線及 蘆洲支線工程	1. 辦理新莊縣轄段土建、水電、環控工程之結算驗收作業。 2. 新莊機廠土建、水電、環控工程施工監造及施工督導作業。 3. 辦理新莊縣縣轄段、東門站機電系統工程動態整合測試。 4. 辦理新莊線市區段(新生南路、松江路及民權東西路)土建驗收與 保固作業、植栽保活作業。 5. 辦理新莊線市區段東門站(信義路)各標之土建、水電、環控及軌道 施工監造及施工督導作業。 6. 辦理新莊線電(扶)梯工程設備安裝及測試、蘆洲線設備可靠度測(≠) 試。 7. 電聯車可靠度測試。
		<四>文湖線工	1. 完成文湖線高架段土建、環控工程及機廠水電空調竣工驗收。