## FASI DELL'OBIETTIVO

| | | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fase** | **Descrizione** | **Centro** | **Inizio** | **Fine** | **gg** | **Inizio** | **Fine** | **gg** | **Inizio** | **Fine** | **gg** | **Stato** | **Peso fase** | **Realiz.ne** |
| 01 | PROGETTAZIONE ATTIVITÀ E CREAZIONE PRESUPPOSTI OPERATIVI | 00650 | 01-set-14 | 01-dic-14 | 91 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (23GG) | 0 | 0 |
| 02 | RIPROGETTAZIONE E POTENZIAMENTO SITO INTERNET | | 02-dic-14 | 01-ago-15 | 242 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 03 | REDAZIONE PROGETTO EDITORIALE | | 01-ago-15 | 01-mar-16 | 213 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | **Totali:** | 0 | 0 |