

FASI DELL'OBIETTIVO			Previsione			Avanzamento			Revisione					
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE ATTIVITÀ E CREAZIONE PRESUPPOSTI OPERATIVI	00650	01-set-14	01-dic-14	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
02	RIPROGETTAZIO NE E POTENZIAMENTO SITO INTERNET		02-dic-14	01-ago-15	242			0			0		0	0
03	REDAZIONE PROGETTO EDITORIALE		01-ago-15	01-mar-16	213			0			0		0	0
												Totali:	0	0