

FASI DELL'OBIETTIVO			Previsione			Avanzamento			Revisione			
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato
01	COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO E AVVIO PER I DIVERSI PIANI ORG. E DI GEST.		01-set-13	11-giu-14	283	01-set-13	08-mag-14	249			0	COMPLETATO IN ANNI (34)
02	APPROVAZIONE E COORDINAMENTO ATTUAZIONE DEI PIANI		01-gen-14	12-mag-14	131	01-gen-14	12-mag-14	131			0	COMPLETATO
03	COORDINAMENTO FASI RIPRISTINO NORMALITÀ E RENDICONTAZIONI		12-mag-14	11-giu-14	30	12-mag-14			12-mag-14	31-ott-14	172	RITARDATO SU EFFETTI (10)
Totali:												