

FASI DELL'OBIETTIVO	Previsione			Avanzamento Revisione						Stato	Peso fase	Realiz.ne	
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01 PROGETTAZIONE ATTIVITÀ E CREAZIONE PRESUPPOSTI OPERATIVI	00650	01-set-14	01-dic-14	91			0				RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
02 RIPROGETTAZIONE E POTENZIAMENTO SITO INTERNET		02-dic-14	01-ago-15	242			0			0		0	0
03 REDAZIONE PROGETTO EDITORIALE		01-ago-15	01-mar-16	213			0			0		0	0
											Totali:	0	0