

FASI DELL'OBIETTIVO		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	PROGETTAZIONE ATTIVITÀ E CREAZIONE PRESUPPOSTI OPERATIVI	00650	01- set-14	01- dic-14	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0	
02	RIPROGETTAZIONE E POTENZIAMENTO SITO INTERNET		02- dic-14	01- ago-15	242			0			0		0	0	
03	REDAZIONE PROGETTO EDITORIALE		01- ago-15	01- mar-16	213			0			0		0	0	
												Totali:	0	0	